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INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA
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ASIGNATURA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

1. Competencias Administrar los recursos necesarios de la organizacion

para asegurar la produccion planeada conforme a los
requerimientos del cliente.
Desarrollar e innovar sistemas de manufactura a través
de la direccion de proyectos considerando los
requerimientos del cliente, estandares de calidad,
ergonomia, seguridad y ecologia para lograr la
competitividad y rentabilidad de la organizacion con
enfoque globalizado.

2. Cuatrimestre Noveno

3. Horas Teéricas 23

4. Horas Practicas 37

5. Horas Totales 60

6. Horas Totales por Semana 4

Cuatrimestre

7. Objetivo de aprendizaje El alumno disefara las partes que integran el estudio
técnico de un proyecto considerando el tamano, la
localizacion y la ingenieria, asi como su seguimiento,
para determinar la  posibilidad técnica de producir lo
que el mercado demanda, considerando el impacto
social y ambiental.

Unidades de Aprendizaje T ’H<_>ras
Tedricas | Practicas| Totales

. Tamaiio del proyecto 4 6 10

Il. Localizacion del proyecto 4 6 10

lll. Ingenieria del proyecto 4 6 10

IV. Planeacién, seguimiento y control del 5 10 15

proyecto

V. Marcas y patentes 4 6 10

VI. Informe ejecutivo 2 3 5

Totales 23 37 60
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad de -
. I. Tamano del proyecto
aprendizaje
2. Horas Teéricas 4
3. Horas Practicas 6
4. Horas Totales 10
El alumno determinara el tamafio del proyecto a través de la
5. Objetivo de la validacion de la demanda potencial, disponibilidad de materia
Unidad de prima, mano de obra, tecnologia y recursos financieros para
Aprendizaje obtener los criterios que se utilizaran en la localizacion y el disefio
de planta.
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Ser

Temas Saber Saber hacer
Tamano del Reconocer los requerimientos | Analizar grandes Observador
mercado: del mercado, y de la demanda |volumenes de datos. Analitico
demanda del en el desarrollo de nuevos Descubrir patrones de Critico
producto o procesos y productos. comportamiento y Proactivo
servicio. prediccion. Trabajo en
Determinar el tamarfio del |equipo
proyecto: volumen de Innovador
produccion y su
proyeccion.
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Ser

Temas Saber Saber hacer
Disponibilidad de | Explicar la importancia de Determinar la Observador
materia prima e |determinar la materia prima e |disponibilidad, el costo, Analitico
insumos. insumos en el desarrollo de un |impacto ambiental de la Proactivo
proyecto. materia prima de un Trabajo en
proyecto a través de sus equipo
requerimientos vs Innovador
proveedores. Toma de
decisiones
Validar el tamanio del
proyecto por medio de la
disponibilidad de materia
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Temas

Saber

Saber hacer

Ser

Disponibilidad de | Explicar la importancia de Determinar la Observador
tecnologia identificar la disponibilidad de |disponibilidad de la Analitico
existente. la tecnologia para un proyecto. |tecnologia para un Proactivo
Considerando criterios como: | proyecto asi como las Trabajo en
integracion de soluciones especificaciones equipo
tecnoldgicas de la adquisicion | implicadas, impacto Innovador
y monitoreo de datos, ambiental, del equipoy Toma de
automatizacion e integracion maquinaria decisiones
de ingenieria digital en la
logistica cadena de suministro. | Validar el tamafio del
proyecto por medio de la
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Temas

Saber

Saber hacer

Ser

Disponibilidad de | Explicar la importancia de Determinar la Observador
mano de obra identificar la disponibilidad de | disponibilidad y el costo de | Analitico
mano de obra. mano de obra para un Proactivo
proyecto asi como sus Trabajo en
requerimientos o equipo
competencias. Innovador
Toma de
Validar el tamafio del decisiones
proyecto por medio de la
disponibilidad de mano de
obra calificada y suficiente
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Temas

Saber

Saber hacer

Ser

Disponibilidad de | Explicar la importancia de Determinar esquemas de |Observador
los recursos identificar la disponibilidad de | financiamiento para el Analitico
financieros. los recursos financieros. desarrollo del proyecto. Proactivo
Trabajo en
Validar el tamario del equipo
proyecto mediante una Innovador
proyeccion de la Toma de
disponibilidad de los decisiones
recursos financieros.
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos
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Elaborara un reporte de un
proyecto a partir de un caso real
que contenga:

» Demanda potencial y futura del
proyecto.

» Tamano del proyecto y su
proyeccion.

» Suministro y disponibilidad de
materia prima e insumos.

» Suministro y disponibilidad de
equipo y maquinaria.

* Disponibilidad de los recursos
financieros.

 Matriz de validacion del tamario
del proyecto vs factores que la
condicionan: materia prima,
tecnologia y recursos financieros
e impacto ambiental.

1.- Identificar los elementos
implicados para determinar la
demanda del proyecto.

2.- Analizar el tamano del
proyecto y los factores que lo
determinan.

3.- Organizar y elabora matriz
de validacién del tamano del
proyecto vs factores que la
condicionan.

Proyecto.
Lista de verificacion.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE
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Métodos y técnicas de ensefanza Medios y materiales didacticos
Practicas en laboratorio. Laboratorio de informatica Office
Equipos colaborativos. Pintarron
Analisis de casos. Impresos

Internet

Proyector

Computadora.
ESPACIO FORMATIVO

Aula

Laboratorio / Taller

Empresa

X

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
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UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad de .
.. ll. Localizacién del proyecto

aprendizaje

2. Horas Tedricas 4

3. Horas Practicas 6

4. Horas Totales 10

5. Objetivo de la El alumno determinara la localizacion del proyecto mediante el
Unidad de analisis de sus factores locacionales y determinantes, para definir
Aprendizaje la ubicacién éptima de las instalaciones.

Temas Saber Saber hacer Ser
Macro- Explicar la importancia de Determinar los factores Observador
localizacion identificar los factores localidades en relacion a Analitico

localidades en relacién a los | los requerimientos macro | Proactivo
requerimientos macro del del proyecto. Trabajo en
proyecto. equipo
Integrar alternativas de Toma de
lugar mediante el analisis |decisiones
de relacién de los factores
y las necesidades de un
proyecto.
Micro- Explicar la importancia de los | Determinar los factores Observador
localizacion factores localidades en localidades en relacion a Analitico
relacion a los requerimientos |los requerimientos micro Trabajo en
micro del proyecto a traves del proyecto a través del equipo
del empleo de métodos de empleo de métodos de
localizacion: por puntos y localizacion: por puntos y
Vogel. Vogel.
Integrar alternativas de
lugar mediante el analisis
de relacién de los factores
y las necesidades de un
proyecto.
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos
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Elaborara el reporte de un
proyecto que contenga:

* Matriz de evaluacion y
priorizacion de cada macro
localidad.

* Matriz de evaluacion y
priorizacién de cada micro
localidad.

» Mapa de microlocalizacion del
proyecto.

1. Identificar los factores
locacionales.

2 Identificar los requerimientos

del proyecto.

3. Analizar y relacionar los
factores y requerimientos del

proyecto.

4. Presentar alternativas

lugar considerando la macro y

micro localizacion.

Proyecto.
Lista de verificacion.

de

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE
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Métodos y técnicas de ensenanza Medios y materiales

didacticos

Equipos colaborativos. Pintarron
Tareas de Investigacion. Laboratorio de Informatica.

Analisis de casos. Software: Procesador de Textos

Hojas de calculo
Office

Project

SPSS

Calculadora cientifica
Internet.

ESPACIO FORMATIVO

Aula Laboratorio / Taller

Empresa

X

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1. Unidad de
aprendizaje

lll. Ingenieria del proyecto

2. Horas Tedricas 4
3. Horas Practicas 6
4. Horas Totales 10

5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

El alumno desarrollara los elementos técnicos del proyecto
mediante: Descripcién del proceso de produccion, maquinaria y
equipo, distribucidn de planta y la organizacion de la empresa
con sus respectivos servicios e instalaciones que cumplan con
las disposiciones legales para el funcionamiento de la planta.

Temas Saber Saber hacer Ser
Proceso de Distinguir los modelos o Integrar el proceso de Proactivo
produccion. sistemas de produccién, produccion mediante los | Dinamico

condiciones de impacto diagramas de flujo del Observador
ambiental, las técnicas de proceso de produccion y | Analitico
produccion, el disefio de el diagrama del recorrido | Innovador
instrucciones y procedimientos |producto que permita Toma de
para producir o manufacturar proponer los criterios decisiones
un producto. que ayuden a desarrollar
la produccién bajo los
siguientes criterios:
* Recursos materiales.
* Recursos economicos,
Humanos y
tecnologicos.
* Volumen de
produccion.
» Capacidad instalada.
» Tiempo de fabricacion.
 Tiempo de entrega.
* Orden de servicio.
 Tiempo Tak.
» Tiempos Muertos.
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Temas Saber Saber hacer Ser
Seleccion y Distinguir los criterios que Determinar las Proactivo
especificaciéon | existen para la seleccion de especificaciones del Dinamico
de equipo y equipo y maquinaria para un equipo y maquinaria Observador
maquinaria que | proyecto. necesaria para el Analitico
reuna las proyecto considerando: |Innovador
condiciones -Impacto ambiental -| Toma de
ambientales. Caracteristicas de la decisiones

tecnologia. Trabajo en
* Viabilidad de la equipo
tecnologia.
» Capacidad real.
* Instalacion.
Distribucidn de | Distinguir los principios basicos | Disefiar la distribucion Observador
planta para una distribucion de planta. |de planta para el Analitico
(software proyecto mediante la Critico
dedicado). Conocer el software de simulacién con software |Innovador
simulacién creando una version |dedicado que apoye las | Toma de
virtual de distribucidn en planta. | estratégias y métodos decisiones
que eficienticen el Sentido de
proceso productivo. Planificacion
Estructura 'y Identificar las estructuras Disefar la estructura y el | Analitico
Organigrama |organizacionales y los criterios |organigrama para la Critico
de la empresa. |que existen para su operacion y seguimiento |Innovador
elaboracion. del proyecto. Toma de
decisiones
Sentido de
Planificacion
Requerimientos | Identificar los requerimientos de | Determinar cantidades y | Observador
y costos de mano de obra, insumos y costos de: Analitico
mano de obra, |materias primas, equipo y Mano de obra. Innovador
insumos y maquinaria, instalaciones y Materia prima. Toma de
materias servicios de un proyecto. Equipo y maquinaria. decisiones
primas, equipo Servicios. Sentido de
y maquinaria, Instalaciones. Planificacion
servicios e Considerando el tamano
instalaciones. del proyecto.
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Temas Saber Saber hacer Ser
Marco legal de |ldentificar las disposiciones Elaborar un plan de las | Observador
la empresa. legales en la implementacion y |disposiciones legales Analitico
operacion de un proyecto. necesarias en la Critico
implementacion de un Toma de
proyecto. decisiones
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos

Elaborara el reporte de un
proyecto de ingenieria que
contenga:
 Diagrama del proceso.
 Diagramas de recorrido.
» Criterios para el programa de
produccion considerando:

* Recursos materiales.

* Recursos economicos.

* Humanos y tecnoldgicos.

* Volumen de produccion.

» Tiempo de fabricacion.

* Tiempo de entrega.

* Orden de servicio.

» Tiempo Takt.

» Tiempos Muertos.

» Capacidad instalada 6ptima.

* Especificaciones de equipo y
maquinaria:

« Caracteristicas de la
tecnologia.
-Viabilidad de la tecnologia.
-Capacidad real.
-Instalacion.
* Plano de distribucién de planta.
* Estructura de la empresa con
funciones y responsabilidades.
» Organigrama de la empresa.
+ Cuantificacion y costo los
requerimientos de:
-Mano de obra.
-Materia prima.
-Equipo y maquinaria.
-Servicios.
-Instalaciones.
* Disposiciones legales para

1. Diferenciar el proceso de
producciéon mas viable para el
proyecto.

2. Distinguir las
especificaciones de equipo y
maquinaria.

3. Comprender el proceso para
diagramar la distribucion de
planta del proyecto.

4. Analizar la estructura de la
empresa.

5. Comprender los
requerimientos y costos de
mano de obra, materia prima,
insumos, equipo, maquinaria
servicios, materiales., aspectos
legales.

Proyecto.
Lista de verificacion.
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determinar la instalacion y el
funcionamiento de la planta.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE

Métodos y técnicas de ensefanza Medios y materiales didacticos
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Equipos colaborativos.
Analisis de casos.
Practica en laboratorio.

Project
Internet

Pintarron

Laboratorio de Informatica.
Software: Procesador de Textos
Hojas de calculo

Software de distribucion en planta (Sketchup)

ESPACIO FORMATIVO

Aula Laboratorio / Taller

Empresa

X
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad de
aprendizaje

IV. Planeacion, control y seguimiento del proyecto

2. Horas Teéricas 5

3. Horas Practicas 10

4. Horas Totales 15

5. Objetivo de la El alumno real(ljza[]a la pla_meamon, s%glfltm.lento y conctjr.ol del
Unidad de proyecto usando herramientas metodoldgicas como diagramas

Aprendizaje

de Gantt, Pert y ruta critica para cumplir con las metas
establecidas y generar un plan de contingencia.

Temas Saber Saber hacer Ser
Planeacién y |Describir las partes que Formular el Protocolo del | Analitico
organizacion |integran el protocolo de un proyecto y su organizacion. | Observador
del proyecto. |proyecto en su organizacion. Creativo

Sistematico
Programa de |Definir Ruta critica, Pert 'y Utilizar el software de Analitico
actividades de |diagrama de Gantt. disefio y simulacién en el | Observador
un proyecto. desarrollo del diagrama de |Creativo
Gantt de un proyecto, su Sistematico
ruta critica, asi como su Toma de
diagrama de Pert. Decisiones
) Comité de Directores de la carrera de Ing. . 2
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Temas Saber Saber hacer Ser
Reportes de | Describir las formas que Elaborar reportes de Analitico
avance de un |existen para evidenciar el avance Yy control del Observador
proyecto. avance de un proyecto. proyecto con analisis de Creativo
causas en caso de Sistematico
Conocer la infraestructura, incumplimiento, factores de
hardware y software de riesgo y plan de
hosting, procesamiento, contingencia e integrar los
almacenamiento de reportes en modelos de
informacion en la nube desde |servicio en la nube.
ordenadores y dispositivos
moviles.
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos
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Elaborara un reporte de
administracion de un proyecto
de ingenieria que contenga:

* Protocolo.

 Organizacion.

* Ruta critica.

* Pert.

+ Gantt.

* Avance y control del proyecto

con:
-Analisis de causas en
caso de incumplimiento
-Factores de riesgo.
-Plan de contingencia.

1.- Identificar el protocolo de un
proyecto.

2.- Comprender su
organizacion.

3.- Comprender el proceso para
desarrollar el diagrama de
Gantt, ruta critica y pert de un
proyecto.

4.-Analizar reportes de avance y
control de un proyecto.

5.-ldentificar causas de
incumplimiento de un proyecto,
factores de riesgo.

6.- Definir plan de contingencia.

Ensayo.
Lista de verificacion.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE
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Métodos y técnicas de ensenanza Medios y materiales didacticos
Equipos colaborativos. Pintarron
Analisis de casos. Laboratorio de Informatica.
Aprendizaje auxiliado por las tecnologias de | Software: Procesador de Textos
la informacién. Hojas de calculo
Project
Software estadistico
Calculadora cientifica
Internet.
ESPACIO FORMATIVO
Aula Laboratorio / Taller Empresa
X
DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Comité de Directores de la carrera de Ing. 2
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UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Unidad .de. VI. Marcas y patentes
aprendizaje

2. Horas Teoéricas 4

3. Horas Practicas 6

4. Horas Totales 10

5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

El alumno disefiara el proceso para cumplir con la legislacion de
marcas y patentes, normatividad del IMPI, de un proyecto que
implique propiedad industrial e intelectual.

Temas Saber Saber hacer Ser
Marcas. Reconocer el proceso para Formular el proceso de Analitico
obtener la marca de un registro de una marca a Sistematico
producto. Patentes y modelo |través de la normatividad | Critico
de utilidad del IMPLI. Observador
Sentido de
planificaciéon
Patentes y Reconocer el proceso para Formular el proceso de Analitico
modelo de modelo de utilidad de un registro de un modelo de | Sistematico
utilidad. producto. utilidad o patente a un Critico
producto, a través de la Observador
normatividad del IMPI. Sentido de
planificacion
) Comité de Directores de la carrera de Ing. . f*‘”‘“”“ v,
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos

Comité de Directores de la carrera de Ing.
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Elaborara un plan de registro de
patente o modelo de utilidad y
de marca de un proyecto.

1. Identificar la normativa
correspondiente.

2. Reconocer el proceso para
obtener la marca de un
producto. Patentes y modelo de
utilidad

2. Ordenar y sujetar a un
proceso las actividades para el
registro de patentes.

Proyecto.
Lista de verificacion.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE

Métodos y técnicas de ensefanza

Medios y materiales didacticos

Comité de Directores de la carrera de Ing.
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Practica en laboratorio. Pintarron
Analisis de casos. Laboratorio de Informatica.
Aprendizaje auxiliado por las tecnologias de | Software: Procesador de Textos
la informacién. Hojas de calculo
Project
Software estadistico
Calculadora cientifica
Internet.
ESPACIO FORMATIVO
Aula Laboratorio / Taller Empresa
X

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

UNIDADES DE APRENDIZAJE
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1. Unidad de
aprendizaje

VL. Informe ejecutivo

2. Horas Teéricas 2

3. Horas Practicas 3

4. Horas Totales 5

5. Objetivo de la . L : _—
Unidad de El alumno integrara un informe final del desarrollo y seguimiento

Aprendizaje

de un proyecto.

Temas

Saber

Saber hacer

Ser

Informe final.

Identificar la estructura de
reporte de desarrollo y
seguimiento de un proyecto

Integrar un informe final del
desarrollo y seguimiento de
un proyecto.

Responsabilidad
Innovacion
Trabajo bajo

vistas.

en base a las unidades

presion
Sentido de
planificacion
Proactivo
Toma de
decisiones

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO DE EVALUACION

Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

Instrumentos y tipos
de reactivos

Comité de Directores de la carrera de Ing.
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Presentara un informe ejecutivo
del desarrollo y seguimiento de
un proyecto que incluya:

* Resumen

-+ Plan de trabajo.
 Conclusiones y
recomendaciones.

* Anexos:

Tamafo del proyecto,
Localizacidn del proyecto,
Ingenieria del proyecto,
Planeacion, seguimiento y
control y,

Marcas y patentes.

1. Diferenciar las etapas del
desarrollo y seguimiento del
proyecto.

2.- Describir reportes ejecutivos
de los aspectos relevantes en el
proceso de seguimiento.

Proyecto.
Lista de verificacion.
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROCESO ENSENANZA APRENDIZAJE

Métodos y técnicas de ensenanza Medios y materiales didacticos
Practica en laboratorio. Pintarrén
Analisis de casos. Laboratorio de Informatica.
Trabajos de investigacion. Software
procesador de Textos
Hojas de calculo
Internet
Normas IMPI
LFT.
ESPACIO FORMATIVO
Aula Laboratorio / Taller Empresa
Comité de Directores de la carrera de Ing. P T,
ELABORO: | en TECNOLOGIAS DE LA REVISO: Direccién Académica ) § 13!
PRODUCCION 5 ¥
APROBO:  C.G.U.T.y P. o ENTRADA - septiembre de 2018 i

F-DA-01-PE-ING-12




X

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Capacidad

Criterios de Desempeio

Diagnosticar el estado actual de los
sistemas industriales a través de estudios
de técnicos, de mercado y de inversion,
para innovar productos y procesos que
atiendan nichos de oportunidad.

Elabora y presenta un informe de situacién actual
que contiene:

» Estudio técnico.
» Estudio de mercado.
» Estudio de inversion.

Seleccionar Tecnologias a través de un
informe técnico, de costo y las
necesidades de la empresa para optimizar
su productividad.

Realiza un informe de la seleccién de tecnologia
que contiene:

» Caracteristicas de la tecnologia.

+ Costos.

* Viabilidad de la tecnologia.

 Capacidad real.

* Instalacion.

Planear el proyecto considerando los
recursos tecnologicos y financieros, el
estado de arte de la tecnologia, el registro
de patentes para atender los nichos de
oportunidad e innovacion tecnologica.

Elabora documento que incluye:
 Protocolo de proyecto.

 Entregas de proyecto.

» Cronograma de actividades.

* Analisis de factores de riesgo.

* Investigacion de tecnologias disponibles.
* Plan de registro de patente.

Coordinar el proyecto mediante
herramientas de control y seguimiento
para asegurar el cumplimiento de
objetivos y entregas.

Entrega reportes de avance del proyecto con
analisis de causas en caso de incumplimiento y
plan de contingencia.

Evaluar los resultados mediante el
analisis de las especificaciones del
proyecto, para asegurar las condiciones
de funcionalidad, uso e innovacion.

Elabora un informe final que incluye:

» Cumplimiento de las especificaciones del
proyecto.

* Reporte de funcionalidad, uso e innovacion del
objeto del proyecto.

 Conclusiones y recomendaciones.

i Comité de Directores de la carrera de Ing. . # T,
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Capacidad

Criterios de Desempeio

Determinar los elementos de entrada del
disefio y desarrollo de nuevos productos a
través de los estudios de capacidades de
produccion, tecnologia existente y
proyeccion financiera para contribuir en la
toma de decisiones sobre el desarrollo y
disefio de nuevos productos o
modificaciones pertinentes, con la
finalidad de fabricar productos que
cumplan con las normas internacionales
de calidad del producto.

Integra un portafolio de evidencias que incluye:
* Estudio de Capacidades de Produccion.
* Tecnologia.

* Restricciones fisicas y quimicas.

* Proyeccidn financiera.

» Recomendaciones de factibilidad.

* Planeacién del disefio.

* Definicién de recursos para el disefio.

* Responsabilidades

» Seleccion y propuesta de materiales
alternativos.

Disenar el proceso para optimizar la
secuencia de operacion y cumplir con las
especificaciones mediante la ingenieria de
meétodos, seleccion de tecnologias,
desarrollos de herramentales y
dispositivos.

Elabora documentacion técnica del proceso que
contiene:

* Lay-out.

 Diagramas de proceso.

* Hojas de proceso.

 Diagramas de recorrido.

* Disefio de herramentales y dispositivos.

Planear los procesos para el cumplimiento
de las metas y el funcionamiento de los
mismos considerando recursos
materiales, maquinaria, equipo,
econdmicos, humanos y tecnoldgicos;
mediante un sistema de logistica de
adquisicion, manejo, almacenamiento y
distribucion de los materiales y el plan de
produccion.

Elabora un programa de produccion
considerando:

* Recursos materiales.

* Recursos econdmicos, humanos y tecnologicos.
* Volumen de produccion.

* Inventarios.

» Capacidad instalada.

» Tiempo de fabricacion.

 Tiempo de entrega.

* Orden de servicio.

» Tiempo Takt.

» Tiempos Muertos.

Identificar normas y leyes regulatorias de
comercio exterior aplicables a la compra.

i Comité de Directores de la carrera de Ing. . # T,
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Capacidad

Criterios de Desempeio

Organizar el proceso para integrar los
recursos e informacion del sistema
industrial, considerando el plan maestro
de produccion y la satisfaccion de la
demanda; mediante hojas de instruccion

del proceso.

* Método.

* Medio ambiente.
* Ordenes de trabajo.

Elabora un plan maestro de produccién
considerando:
» Materia prima.
* Mano de obra.
* Maquinaria.

Comité de Directores de la carrera de Ing.
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DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Autor Ano | Titulo del Documento Ciudad Pais Editorial
Abraham (2007) | Formulacion y D.F. México Thompson
Hernandez evaluacion de editores

proyectos de inversion
Gabriel Baca | (2006) | Evaluacion de D.F. México Mac Graw Hill
Urbina proyectos
Joaquin (2002) | Evaluacion de D.F. México Pearson
Arturo de la proyectos de inversion
Torre Pérez
Maynard et Al | (1997) | Manual del Ingeniero D.F. México Mc Graw Hill
Industrial
Rafael Nufiez | (2007) | Manual para la D.F. México Trillas
Zuniga evaluacion de
proyectos de inversion
Abraham (2007) | Formulacion y D.F. México Thompson
Hernandez evaluacion de editores
proyectos de inversion
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